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Questa relazione è una valutazione congiunta della domanda di mercato potenziale per i progetti di 
capacità incrementale condotta da: 
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Piazza Santa Barbara, 7 
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+386 1 5820 700 

Info@plinovodi.si 

+ 390237039727 
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A. Richieste non vincolanti di capacità incrementale 

 

Snam Rete Gas (“SRG”) e Plinovodi hanno avviato la fase di Valutazione della domanda relativa al 

processo di capacità incrementale in data 1 luglio 2019, in accordo con quanto previsto dall’Articolo 

26 del Regolamento (EU) 2017/459 della commissione, che istituisce un codice di rete sui 

meccanismi di allocazione della capacità nei sistemi di trasporto del gas (“CAM NC”). 

Le tabelle seguenti mostrano le richieste non vincolanti di capacità continua aggregate all’IP Gorizia 

– Šempeter nella direzione dalla Slovenia all’Italia. Le richieste di capacità incrementale non 

vincolanti sono state sottoscritte dalle parti interessate a SRG dopo la scadenza definita al paragrafo 

6 dell’articolo 26 del Regolamento 2017/459. Le richieste non vincolanti ricevute saranno 

considerate nel corso della valutazione della domanda di mercato come previsto nel paragrafo 7 

dell’articolo 26, regolamento 2017/459 per il corrente ciclo di capacità incrementale. La richieste 

non vincolanti si riferiscono alle capacità incrementali Šempeter  Exit–Gorizia Entry e 

corrispondono alle richieste non vincolante ricevute da Plinovodi d.o.o. entro le 8 settimane come 

stabilito dall’articolo 26(6) CAM NC. 

 

 

Le seguenti richieste non vincolanti aggregate di capacità continua sono state utilizzate per questa 

valutazione della domanda: 

 

 

 
Da 

 

 [entry-exit 

system name] 

 

“EXIT 

CAPACITY” 

A 

 

[entry-exit 

system name] 

 

“ENTRY 

CAPACITY” 

Anno Gas 
 

[yyyy/yy] 

Valore 
 

 (kWh/h)/y or 
(kWh/d)/y] 

 La richiesta è 
stata sottoscritta 

da entrambi i 
TSO 

 
[Si] or [No] 

(Informazioni più 

dettagliate sono 

fornite sotto) 

Periodo in cui 
le richieste 
sono state 
ricevute*  

 
[Perfavore 
includere il 
periodo in 

accord con I 
numeri 1) - 3)] 

Informazioni 
aggiuntive 

 
(e.g. Tipo di 
capacità, se 

differente da 
quella Bundled 

Continua 
allocabile 

liberamente) 

Plinovodi d.o.o. Snam Rete Gas 2019/20 
– 

2028/29 

58,575,336 
kWh/d* 

Si 2  

* Capacità basata su un  PCS di 38.4 MJ/Sm3 per un flusso di 228.810 Sm3/h 

 

Il  seguente  periodo standardizzato deve essere usato per indicare la data di ricezione della 

richiesta: 
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1) Successivamente alle otto settimante dopo l’asta annuale della capacità annua durante il 

precedente  ciclo di capacità incrementale, che non è stato considerato precedentemente; 

2) Entro 8 settimane dopo la suddetta asta annuale di capacità(0 – 8 settimane dopo l’asta 

annuale nell’anno); 

3) Successivamente alle 8 settimane dopo questa asta annuale di capacità, che però sarà 

considerata nel seguente ciclo di capacità incrementale(9 -16 settimane dopo l’asta annuale 

nell’anno) 

 

 

 

B. Valutazione della domanda 

La fase della valutazione della domanda è iniziata immediatamente dopo l’inizio dell’asta annuale 
della capacità annua, come specificato nell’articolo 11(4) del CAM NC, e chiude al massimo 16 
settimane dopo l’inizio dell’asta annuale della capacità annua in accordo con l’articolo 26 del CAM 
NC. 
 
Gli operatori del sistema di trasporto (TSO) che conducono la valutazione della domanda di mercato 
danno l’opportunità agli utenti della rete di sottoscrivere richieste non vincolanti per quantificare la 
potenziale domanda di capacità incrementale dal 1 di luglio sino al 26 agosto 2019. 
 

i. Valutazione dell’utilizzo nel tempo  

 
L’utilizzo della capacità tecnica continua è rappresentato nel grafico seguente attraverso la 
comparazione della capacità tecnica del punto di interconnessione in esame con la capacità 
conferita, con il flusso commerciale allocato e con il flusso fisico misurato dall’anno 2014 all’anno 
2018. 
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ii. Risultati dell’ultima asta annuale 

Nelle recenti aste annuali di capacità, che si sono tenute in data 01.07.2019 per il punto di 

interconnessione in esame, si sono registrati i seguenti risultati. 
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Nome punto di 

interconnessione 

Direzione 

flusso 

Anno Gas 
 

Valore capacità offerta 
Valore capacità 

prenotata 

Sm3/d kWh/d Sm3/d kWh/d 

Gorizia IT->SI From 19/20 to 33/34 4.400.000 47.443.756 0 0 

Gorizia SI->IT From 19/20 to 33/34 1.900.000 20.381.413 0 0 

 

Nome punto di 

interconnessione 

Direzione 

flusso 

Anno Gas 
 

Valore capacità offerta 
Valore capacità 

prenotata 

Sm3/d kWh/d Sm3/d kWh/d 

Sempeter IT->SI From 19/20 to 20/21 - 23.778.144 - 0 

Sempeter IT->SI From 21/22 to 23/24 - 23.791.968 - 0 

Sempeter IT->SI From 24/25 to 31/32 - 20.960.328 - 0 

Sempeter IT->SI From 32/33 to 33/34 - 22.653.048 - 0 

Sempeter SI->IT From 19/20 to 23/24 - 23.167.896 - 0 

Sempeter SI->IT From 24/25 to 33/34 - 20.593.680 - 0 

 

 

 

 iii. Relazione con  GRIPS, TYNDP, NDPs 

Snam Rete Gas ha incluso nel proprio NDP 2018-2027 un progetto che prevedesse un intervento 

alla sezione di misura dell’impianto di Gorizia al fine di incrementare la capacità al punto di entrata 

da 6 MSm3/d in entrambe le direzioni. Il progetto è stato pensato per rendere possibile la creazione  

di un corridoio Ungherese-Sloveno, con il quale i relativi TSO hanno pianificato i due progetti inclusi 

nel ENTSO-G TYNDP 2017-2026 per creare un interconnessione (Plinovodi TRA-N-112, FGSZ TRA-N-

325). 

 

 

iv. Previsione di quantitativo, direzione e durata della capacità incrementale 

Il valore e la direzione della domanda di capacità incrementale considerata durante la procedura in 
oggetto, è quella rappresentata al paragrafo (i). Questo livello di domanda serve come input per gli 
studi tecnici che risulteranno nel livello offerto, considerando che la capacità disponibile(i.e. 
capacità tecnica che non è stata ancora conferita a lungo termine) potrebbe parzialmente coprirele 
richieste ricevute. 
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C. Conclusioni  in merito alla possibilità di iniziare un processo/progetto di Capacità 

incrementale 

 

Sulla base della valutazione delle richieste non vincolante ricevute, come descritte al capitolo B, 
l’utilizzo storico e gli interventi infrastrutturali già inclusi nel TYNDP, verrà iniziato un progetto di 
capacità incrementale. Pertanto nella prossima fase di progettazione, i TSO interessati condurranno 
studi tecnici per creare un livello di offerta al fine di andare incontro alla domanda attesa per 
capacità incrementale. Questi studi tecnici si baseranno sulle considerazioni fatte al paragrafo B. iv. 
Considerando  linfrastruttura che deve essere sviluppata per assecondare le richieste non vincolanti 
ricevute, durante la fase di progettazione 3 livelli saranno studiati. 

a) Livello 1  - 46,598,400 kWh/d 
b) Livello 2 – 48,910,032 kWh/d 
c) Livello 3 – 64,432,870 kWh/d   
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D. Pianificazione provvisoria del processo  

La seguente tabella fornisce una panoramica circa il piano per gli studi tecnici e la consultazione 
della bozza di proposta di progetto che deve essere sviluppato e condotto nella prossima fase di 
progettazione in accordo con l’Articolo 27 del REGOLAMENTO (EU) 2017/459. 

 

 

Attività Inizio 

atteso* 

Fine attesa* Durata attesa 

Processo di capacità incrementale  

Fase di progettazione    

 Studi tecnici per progetti di caopacità 

incrementale 

21/10/2019 13/01/2020 12 settimane 

 Consultazione pubblica sulla bozza di 

progetto proposta 

14/01/2020 14/03/2020 1 a 2 mesi 

 
 

Dopo la fine della fase di progettazione la proposta di progetto di capacità incrementale sarà 
sottoposta alle relative autorità regolatorie nazionali(NRA) per coordinarne le approvazioni. In caso 
di decisione positiva delle NRA per l’inizio della fase vincolante, sarà dunque pubblicato un avviso in 
merito alle modalità di allocazione sui siti web dei trasportatori almeno 2 mesi prima dell’inizio 
dell’asta per la capacità incrementale. Se il test economico per almeno un livello di offerta sarà 
positivo, la realizzazione del progetto di capacità incrementale avrà inizio. 
Come risultato degli studi tecnici, i TSO daranno notifica della prima data disponibile per la capacità 
richiesta. 
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E. Disposizioni provvisorie per l’asta della capacità esistente sugli IP interessati. 

 

Il livello di capacità incrementale sarà offerto nell’asta annuale di capacità annua alla fine del 

processo, prendendo in considerazione le disposizioni per offrire capacità in accordo con l’Articolo 

8.6, Articolo 8.8 e l’Articolo 9 del REGOLAMENTO (EU) 2017/459. I rispettivi livelli di offerta saranno 

sviluppati nella fase di progettazione e si baseranno sulle ipotesi presentate nel capitolo C. 
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F. Contributi 

 

SRG e Plinovodi attualmente non hanno previsto costi come da Articolo 26.11 del REGOLAMENTO EU 

2017/459. 

 

G. Costi aggiuntivi  

Al fine di iniziare la fase di progettazione della procedura di capacità incrementale, in accordo con 

la delibera dell’autorità italiana n. 245/2019, SRG chiederà costi per gli studi tecnici, emettendo una 

garanzia bancaria oppure attraverso un versamento entro 15 giorni dopo la pubblicazione della DAR. 

I costi per gli studi tecnici saranno i seguenti: 

a) Lvello 1 (46,598,400 kWh/d) –€ 0 
b) Livello 2 (48,910,032 kWh/d) –€ 0  
c) Livello 3 (64,432,870 kWh/d) –€ 40.000 

 
Ciascuna parte interessata dovrà fornire un importo uguale alla propria disponibilità per proseguire 

con il progetto. In ogni caso, SRG procede con la fase di progettazione per il livello per il quale 

saranno coperti i costi degli studi tecnici. In caso l’ammontare ecceda il livello senza raggiungere il 

successivo, SRG restituirà l’importo eccedente proporzionalmente alle garanzie presentate. 

Questa garanzia sarà rimborsata se il test economico sarà positivo per almeno un livello di offerta 

che include la capacità incrementale oppure, se il test economico è negativo, quando le fatture 

emesse da SRG relative agli  studi tecnici saranno saldate. 
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H. Contatti 

Mr. Daniele Capizzi   

Head of Contracts, Trading and Billing  

Telephone: +39 02 370 39191  

Email: daniele.capizzi@snam.it  

Mr. Luca Miniussi  

Head of Infrastructure Planning  

Telephone: +39 02 370 39611  

Email: luca.miniussi@snam.it  

Piazza Santa Barbara, 7  

20097 San Donato Milanese (MI)  

Telephone + 39 02.3703.1  

www.snam.it 

 

 

 

Jošt Štrukelj 

Head of Commercial and Regulation 

Department 

 

Commercial and Regulation Department 

 

+386 41 264 696 

+386 1 5820 697 

 

 

jost.strukelj@plinovodi.si 
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