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A. Richieste non vincolanti di capacita incrementale di trasporto

Snam Rete Gas ("SRG") e Melita TransGas Company ("MTG") hanno avviato la fase di valutazione
della domanda del processo di capacita incrementale il 1 ° luglio 2019, in linea con le disposizioni
dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2017/459 della Commissione stabilire un codice di rete sui
meccanismi di assegnazione della capacita nei sistemi di trasporto del gas ("CAM NC").

La tabella seguente mostra le indicazioni aggregate della domanda non vincolante per la capacita di
forward per Gela (Italia) SRG - MTG (Malta) IP. Tutte le indicazioni di domanda non vincolanti sono
state presentate dalle parti interessate a SRG e MTG, in conformita con la scadenza di 8 settimane
di cui all'articolo 26, paragrafo 6, della CAM NC.

Le seguenti indicazioni aggregate di domanda non vincolante per la capacita costante sono state
utilizzate come base per questa valutazione della domanda:

Da To Anno Gas Valore Richieste Periodo in cui Informazioni
sottoscritte a e stata addizionali
[Sistema [entry-exit [AAAA/AA] (kWh/y) o entrambi TSO ricevuta la
entry-exit] system (kwh/d) richiesta *
name] [yes] or [no]
“EXIT (detailed
CAPACITY” “ENTRY information shall
CAPACITY” be provided
below)
SNAM Rete Melita 2025/39 56,000,000 Si 2 Capacita basata
Gas TransGas kwh/d su PCS 38.4
MJ/Sm3 per un
flusso di
218.752 Sm3/hr

11l seguente periodo standardizzato deve essere utilizzato per indicare la data di ricezione della
richiesta di capacita incrementale:

1) oltre otto settimane dopo I'asta annuale annuale di capacita nel precedente ciclo di capacita
incrementale, che non sono state considerate in precedenza;

2) entro otto settimane dall'asta annuale di capacita di quest'anno (0 - 8 settimane dopo |'asta
annuale dell'anno);

3) oltre otto settimane dopo |'asta annuale di capacita di quest'anno, ma che sara preso in
considerazione in questo ciclo di capacita incrementale (9-16 settimane dopo I'asta annuale
dell'anno).
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B. Valutazione della domanda incrementale

La fase di valutazione della domanda & iniziata immediatamente dopo l'inizio dell'asta annuale della
capacita, come specificato nell'articolo 11, paragrafo 4, della CAM NC, e si chiude al massimo 16
settimane dopo I'asta annuale della capacita annuale ai sensi dell'articolo 26 della CAM NC.

| gestori dei sistemi di trasmissione che hanno condotto questo rapporto di valutazione della
domanda di mercato hanno offerto agli utenti della rete I'opportunita di presentare richieste di
capacita incrementale non vincolanti per quantificare la domanda potenziale di capacita
incrementale dal 1 luglio al 26 agosto 2019.

Malta e attualmente completamente scollegata dall'Europa continentale e dalla rete del gas, di
conseguenza non esiste un sistema di capacita di entrata-uscita nel paese. In linea con:

e le conclusioni del Consiglio europeo del 4 febbraio 2011, in cui il Consiglio ha osservato che
"Nessuno Stato membro dell'lUE dovrebbe rimanere isolato dalle reti europee di gas ed
elettricita dopo il 2015 o vedere la sua sicurezza energetica messa a repentaglio dalla
mancanza delle connessioni appropriate";

e e conclusioni del Consiglio europeo di ottobre 2014, in cui Malta e specificatamente
menzionata per richiedere un'attenzione speciale nel contesto dell'attuazione del PCl;

e le conclusioni del Consiglio europeo di marzo 2015, in cui il Consiglio ha sollecitato
I'accelerazione dei progetti infrastrutturali, "comprese le interconnessioni in particolare con
le regioni periferiche";

e |a Strategia Quadro per un’unione dell’energia resiliente, con uno sguardo pro-spettico
sulla politica climatica che punta alla fine dell’isolamento energetico dalle principali reti per
il trasporto del gas e dell’energia elettrica

il governo di Malta, attraverso la societa pubblica di recente costituzione Melita TransGas Company
Ltd, sta lavorando per attuare una connessione alla rete transeuropea di gas naturale attraverso un
gasdotto da Gela (Italia) a Delimara (Malta) che mettera fine all'isolamento del paese e soddisfera
la futura domanda di gas di Malta, inizialmente per la produzione di energia elettrica.

Il punto di interconnessione tra la rete maltese e quella italiana e stato predisposto a Gela a seguito
di uno studio di pre-fattibilita condotto da SRG e dal ministero maltese per I'energia e la gestione
delle risorse idriche (MEW). Il punto di interconnessione a Gela & stato confermato negli studi di
progettazione di base completati nel 2017 e negli studi di ingegneria front-end attualmente condotti
da MEW.
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La rete italiana costituisce uno dei sistemi di ingresso / uscita piu diversificati in Europa e puo
garantire a Malta |'accesso a una pluralita di fonti di approvvigionamento. Il vantaggio di base del
progetto ¢ I'eliminazione dell'isolamento del gas di Malta e quindi contribuire a:

i) integrazione del mercato e solidarieta in quanto consentira al consumatore maltese di
accedere al mercato del gas naturale a un costo inferiore migliorando cosi la
competitivita;

i) sicurezza dell'approvvigionamento in quanto fornisce una forma piu affidabile ed
efficiente dal punto di vista energetico del trasporto di carburante;

iii) sostenibilita in quanto contribuisce alla riduzione delle emissioni di GHG da carburanti
piu inquinanti.

Il progetto risponde pienamente alle esigenze identificate in base al criterio di integrazione del
mercato utilizzato per il processo di selezione della Quarta Lista dei PCI per il corridoio NSI WEST
per una connessione tra Malta e il mercato europeo del gas. La necessita di gassificazione di Malta
e stata anche suggerita nella valutazione condotta da ENTSOG nel piano decennale di sviluppo della
rete 2018 (TYNDP).

i. Valutazione dell’utilizzo della capacita nel tempo
Dato che attualmente non esiste un punto di interconnessione tra I'ltalia e Malta, le valu-tazioni sulla

domanda di gas cosi come descritte nel Capitolo A, sono state utilizzate come base per la seguente
proiezione futura della domanda.

Demand projection
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ii. Risultati dell’attuale asta annuale
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Non applicabile

iii. Relazione con GRIP, TYNDP, NDP

Il TYNDP 2018 sviluppato da ENTSO-G identifica Malta come una delle aree specifiche dell'Europa che
richiederebbe ulteriori infrastrutture del gas per entrare nel mercato interno dell'energia. || TYNDP
2018 tiene conto del fatto che I'accesso a diverse fonti di approvvigionamento & un prerequisito per la
concorrenza. La possibilita di attrarre fonti diverse di approvvigionamento, nonché i volumi di tali
forniture € un prerequisito per la diversificazione. La realizzazione di un'interconnessione con ['ltalia
rende accessibili a Malta le fonti del mercato italiano che & una delle piu diversificate del continente.
Il progetto di connessione di Malta alla rete transeuropea del gas mediante un'interconnessione di un
gasdotto con I'ltalia & stato selezionato come Progetto di interesse comune (PCl) e inserito nella Terza
Lista di PCI. E stato proposto di includere il progetto nel quarto processo PCl la cui definizione & ancora
in corso.

Il piano decennale di sviluppo 2018-2027 di SRG tiene conto del progetto e dichiara che “Snam Rete
Gas e pronta ad attuare le misure necessarie per facilitare la connessione alla rete nazionale,
allorquando lo stato di avanzamento del progetto prefiguri un effettivo impegno alla sua realizzazione”.
Anche se al momento non esiste alcun Piano Decennale di Sviluppo Maltese per il gas, il progetto e
stato incluso nel "Programma nazionale di riforma di Malta" del 2019 e nel progetto di piano nazionale
per I'energia e il clima per il 2030.

iv. Previsione di quantitativo, direzione e durata della capacita incrementale

Il quantitativo e la direzione della domanda di capacita incrementale considerata durante la
attuale procedura sono quelli rappresentati al paragrafo (i). Questo livello di domanda servira da
input per gli studi tecnici che determineranno il livello di offerta. La capacita sara offerta per il
periodo massimo definito dal regolamento (UE) 2017/459.

C. Conclusioni in merito all’avvio del progetto/processo di capacita incrementale

Sulla base della valutazione delle richieste non vincolanti ricevute, come presentato nel capitolo B,
tenendo conto che Malta e Italia non sono attualmente interconnesse e quindi non esiste alcuna
capacita tecnica esistente per lo stesso periodo nel punto di interconnessione richiesto, verra
avviato un progetto di capacita incrementale. Pertanto, nella prossima fase di progettazione, i TSO
interessati condurranno studi tecnici con |'obiettivo di creare un livello di offerta al fine di soddisfare
la domanda prevista di capacita incrementale. Questi studi tecnici saranno basati sulle
considerazioni fatte nel capitolo B paragrafo iv., Pertanto, durante la fase di progettazione verra
studiato un livello:

(a) Livello1 56,000,000 kWh/d
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D. Pianificazione provvisoria del processo

La seguente tempistica di massima fornisce una panoramica della pianificazione degli studi tecnici
e della consultazione relativa alla bozza di proposta che verra sviluppata nella prossima fase di
progettazione in base all'articolo 27 del Regolamento (UE) 2017/459.

Inizio Fine attesa* Durata

Attivita atteso® attesa

Processo di Capacita Incrementale

Fase di progettazione
Studi tecnici per progetti di capacita incrementale | 21/10/2019 13/01/2020 | 12 settimane
Consultazione pubblica sulla proposta di progetto | 14/01/2020 | 14/03/2020 2 mesi

Dopo la fine della fase di progettazione, la proposta per il progetto di capacita incrementale sara
presentata alle autorita nazionali di regolamentazione (NRA) competenti per le approvazioni
coordinate. In caso di decisione positiva delle NRA, iniziera la fase vincolante e un avviso di
riportante le modalita di allocazione sara pubblicato sui siti web dei TSO almeno 2 mesi prima
dell'inizio dell'asta di capacita incrementale.

Se il test economico per almeno un livello di offerta sara positivo, verra avviata la realizzazione del
progetto di capacita incrementale. | TSO confermano che la capacita richiesta sara disponibile dal
1 ° ottobre 2024, ma, considerando che potrebbero verificarsi ritardi nell'ottenimento delle
autorizzazioni per la costruzione, i tempi potrebbero quindi differire da quanto indicato qui, senza
alcuna conseguenza per i TSO. | TSO forniranno maggiori dettagli durante le fasi successive del
processo.

E. Disposizioni provvisorie per l'asta della capacita esistente

La capacita verra offerta nell'asta annuale della capacita alla fine del processo di capaci-ta
incrementale, tenendo conto di quanto disposto dall'Articolo 8.6, dall'Articolo 8.8 e dall'Articolo 9
del Regolamento (UE) 2017/459 per |'offerta di capacita.

| livelli di offerta corrispondenti verranno sviluppati nella fase di progettazione e si baseranno sulle
ipotesi presentate nel capitolo C.

F. Contributi

SRG e MTG non applicano attualmente commissioni previste dall'articolo 26.11 del regolamento UE
2017/459.
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G. Costi aggiuntivi

Per avviare la fase di progettazione della procedura di capacita incrementale, SRG (secondo la
delibera italiana n. 245/2019) e MTG addebiteranno i costi sostenuti per i rispettivi studi tecnici,
come spiegato di seguito.

Le parti interessate dovranno coprire i costi sostenuti da SRG e MTG per i rispettivi studi tecnici,
emettendo una garanzia bancaria o un deposito in contanti entro 15 giorni dalla pubblicazione del
DAR.

| costi per i rispettivi studi tecnici saranno i seguenti:
a) SRG: Livello 1 (56.000.000 kWh/d) 0 €
b) MTG: Livello 2 (56.000.000 kWh/d) 0 €

Ciascuna parte interessata fornira un importo pari alla sua disponibilita a procedere con il progetto.
In ogni caso, SRG e MTG procederanno con la fase di progettazione per il livello per il quale sono
copertii costi peririspettivi studi tecnici. Nel caso in cui l'importo superi un livello senza raggiungere
guello successivo, SRG e MTG restituiranno l'importo eccedente proporzionalmente alla garanzia
emessa.

Tale garanzia sara rimborsata se il test economico & positivo per almeno un livello di offerta che
include capacita incrementale o, se il test economico € negativo, quando vengono pagate le fatture
emesse da SRG relative a studi tecnici.
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Executive Director
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Email: alexandra.meli@melitatransgas.com.mt
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