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Η παρούσα αποτελεί έκθεση από κοινού εκτίμησης δυνητικών έργων Επαυξημένης δυναμικό-
τητας και έχει συνταχθεί από τους Διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς: 
 
 

 

Snam Rete Gas S.p.A. 

 

ΔΕΣΦΑ Α.Ε. 

 

Piazza Santa Barbara, 7 
 
20097 San Donato Milanese (MI) 
 

Μεσογείων 357-359,  

Αθήνα, 15231 Ελλάδα 

 

 

Τηλ. Κέντρο + 39 02.3703.1 
www.snamretegas.it 
 

Τηλ. Κέντρο +30 2130884000 
www.desfa.gr 
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Α. Μη δεσμευτικές ενδείξεις ζήτησης 
Οι ακόλουθες μη δεσμευτικές ενδείξεις ζήτησης για αδιάλειπτη δυναμικότητα έχουν ληφθεί υπ' όψιν  ως βάση για την πα-
ρούσα εκτίμηση ζήτησης: 
 

ΑΠΟ ΠΡΟΣ 

ΕΤΟΣ 
ΦΑ 

ΔΥΝΑΜΙ-
ΚΟΤΗΤΑ 

ΑΙΤΗΜΑ 
ΥΠΟΒΛΗ-
ΘΗΚΕ ΣΕ 
ΑΛΛΟΥΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙ-

ΣΤΕΣ 

χρόνος 
που 

παρε-
λήφθη η 
ένδειξη 
ζήτησης 

(**)  
 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 
 

[Αρθ. 26, παρ. 9 του Κανονισμού] 

ΕΞΟΔΟΣ  
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΕΙΣΟΔΟΣ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΕΙΣΟΔΟΥ-
ΕΞΟΔΟΥ 

 

ΟΝΟΜΑ 
ΣΗΜΕΙΟΥ 
ΕΞΟΔΟΥ 

 

ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΕΙΣΟΔΟΥ-
ΕΞΟΔΟΥ 

 

ΟΝΟΜΑ 
ΣΗΜΕΙΟΥ 
ΕΙΣΟΔΟΥ 

 

[YYYY/YY
YY+1] [kWh/day] 

[εάν ναι 
συμπλη-
ρώστε το 

όνομα 
του/των 
Διαχειρι-
στή/ών] 

 

Ελλάδα 
  

Ιταλία 
  

2019/2020 
– 

2038/2039 

357.672.0
00 

Όμοιο αίτη-
μα υπεβλή-

θη στην 
Snam Rete 

Gas και στον 
ΔΕΣΦΑ* 

1 

Σημείωση 1: για τους υπολογισμούς εφαρμό-
στηκε μέγιστη θερμογόνος δύναμη  10,4 
kWh/m3 (@20°C) 
 
Σημείωση 2: η Αίτηση Ζήτησης  αναφέρεται σε 
μακρά, μεσαία και μικρή διάρκεια 
 
Σημείωση 3: ο *ΔΕΣΦΑ έχει παραλάβει μη 
δεσμευτική ένδειξη ζήτησης ποσότητας  
460.512.000 kWh/ημέρα για την ίδια χρονική 
περίοδο και η οποία αφορά στο σημείο δια-
σύνδεσης Τουρκία- Ελλάδα  

 

** Για την ανάλυση ελήφθησαν υπ' όψιν τα πιο κάτω προδιαγραμμένα χρονικά ορόσημα, όσον αφορά στην ημερομηνία 
παραλαβής της ένδειξης ζήτησης 
1. οι παραληφθείσες εντός 8 εβδομάδων από την έναρξη της διαδικασίας Επαυξημένης δυναμικότητας   

 
2. και λαμβάνονται υπ' όψιν σε αυτό τον κύκλο Επαυξημένης δυναμικότητας  οι παραληφθείσες  εντός χρονικού δια-

στήματος από 9 έως 16 εβδομάδες μετά την έναρξη της διαδικασίας Επαυξημένης δυναμικότητας



  
 

 
 

Β. Εκτίμηση ζήτησης 
 
Σήμερα δεν υπάρχει σημείο διασύνδεσης μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας. Παρόλα ταύτα στο 
Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ENTSOG TYNDP 2017 και στα Περιφερειακά Ε-
πενδυτικά Προγράμματα GRIP προβλέπονται έργα που επιτρέπουν να διασυνδεθούν οι 
δύο προαναφερόμενες χώρες (δες παράγραφο B iii της παρούσης). 
 
 

i. Πρότυπο χρήσης ιστορικών στοιχείων 
Αφού δεν υπάρχει προς το παρόν σημείο διασύνδεσης μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας, η 
αιτηθείσα ένδειξη ζήτησης, όπως παρουσιάστηκε στο κεφάλαιο Α, χρησιμοποιήθηκε ως 
βάση για την μοντελοποίηση της προβολής της ζήτησης στο μέλλον ως κατωτέρω.    
 
 

 
 
Αναφορικά με την μη δεσμευτική ζήτηση που έχει σχέση με την διασύνδεση Ελλάδας και 
Τουρκίας τονίζουμε, ότι ναι μεν υπάρχει σήμερα σημείο διασύνδεσης μεταξύ Ελλάδας 
και Τουρκίας, είναι όμως μικρότερης δυναμικότητας από την ένδειξη ζήτησης εκείνη που 
παρελήφθη από τον ΔΕΣΦΑ, όπως αυτή περιγράφεται στο κεφάλαιο Α.   Χωρίς να προ-
δικάζουμε τον χρόνο όπου θα είναι διαθέσιμη η νέα μεταφορική δυναμικότητα και λαμ-
βάνοντας υπ' όψιν ότι οι Διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς θα καταβάλουν κάθε δυ-

 -
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νατή προσπάθεια να προσφέρουν την δυναμικότητα στον συντομότερο δυνατό χρόνο, 
πρέπει να τονίσουμε ότι οι ημερομηνίες  που πρότεινε ο Χρήστης στο αίτημα του είναι 
δεσμευτικές. 
 
 

ii. Αποτελέσματα παρούσης ετήσιας δημοπρασίας ετησίων προϊόντων 

iii.  
Δεν έχει εφαρμογή 
 

iv. Συσχέτιση με TYNDP, GRIP και Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΑ) 
Στο Δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης του συστήματος φυσικού αερίου (TYNDP) 2017  
που εξέδωσε ο ENTSOG και στο Πρόγραμμα Περιφερειακών Επενδύσεων του Νοτίου 
Διαδρόμου φυσικού αερίου (GRIP) συμπεριλαμβάνονται δύο έργα που μπορούν να δια-
συνδέσουν την Ελλάδα με την Ιταλία με αφετηρία την Τουρκία: 
 

i. Ποσειδών (TRA-N-010, απ' ευθείας διασύνδεση Ελλάδας και Ιταλίας), υλοποιού-
μενη δια  αγωγού Κομοτηνή - Θεσπρωτία (TRA-N-014), και δια του σταθμού Συ-
μπιεστή των Κήπων (TRA-N-128) στα ελληνοτουρκικά σύνορα, 
 

ii. Διασυνδετήριος αγωγός Αδριατικής TAP (TRA-F-051, έμμεση διασύνδεση Ελλά-
δας και Ιταλίας μέσω Αλβανίας) 

 
Στο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΑ 2016-2025) του ΔΕΣΦΑ, όπως και στο σχέδιο 
ΠΑ 2017-2026 (το οποίο είναι σε δημόσια διαβούλευση επί του παρόντος) συμπεριλαμ-
βάνεται το έργο «αγωγός Κομοτηνή – Θεσπρωτία», το οποίο περιλαμβάνει σημείο δια-
σύνδεσης με το έργο «Ποσειδών» (υποθαλάσσιος αγωγός).  
 
Το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης (NDP) 2016-2025 της Snam Rete Gas αναφέρει το 
έργο Ποσειδών, καθώς επίσης και τον Διασυνδετήριο αγωγό Αδριατικής TAP (έργο, το 
οποίο ήδη κατασκευάζεται και η παραλαβή του έχει προγραμματισθεί το 2020), ο οποίος 
δίνει την δυνατότητα της έμμεσης διασύνδεσης Ελλάδας και Ιταλίας μέσω Αλβανίας, και 
μπορεί να θεωρηθεί ως σχετικός με την αιτηθείσα δυναμικότητα. 
 
Όλα τα ανωτέρω καταδεικνύουν ότι η Snam Rete Gas και ο ΔΕΣΦΑ είναι έτοιμοι να ε-
φαρμόσουν τα απαραίτητα μέτρα για να υλοποιήσουν την διασύνδεση με το εθνικό σύ-
στημα φυσικού αερίου, όταν η πρόοδος του έργου θα εγγυάται μία αποτελεσματική δέ-
σμευση για την υλοποίηση του. 
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v. Αναμενόμενη ποσότητα, κατεύθυνση ροής και διάρκεια ζήτησης για Επαυ-
ξημένη δυναμικότητα 

 
Η ποσότητα, και κατεύθυνση ροής της ζήτησης για Επαυξημένη δυναμικότητα που θεω-
ρήθηκε για την παρούσα διαδικασία παρουσιάζεται στην παράγραφο (i). 
Αυτό το επίπεδο ζήτησης θα χρησιμοποιηθεί σαν δεδομένο για τις τεχνικές μελέτες που 
θα υποδείξουν το επίπεδο της προσφοράς. 
 
Η δυναμικότητα θα προσφερθεί για την μέγιστη χρονική περίοδο που ορίζεται στον Ευ-
ρωπαϊκό Κανονισμό.  
 
Παρά την δέσμευση των Διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς να εκπληρώσουν το αί-
τημα που απέστειλε ο Χρήστης, θα πρέπει να τονισθεί ότι η ημερομηνία ολοκλήρωσης 
της διαδικασίας επαυξημένης ζήτησης και η πραγματοποίηση της αναγκαίας υποδομής 
μπορεί να μην συμβαδίζουν με την αιτηθείσα ημερομηνία έναρξης λειτουργίας προς 
χρήση της υποδομής. 
 
Παρ' όλα αυτά, στο στάδιο της δεσμευτικής δυναμικότητας αυτή θα είναι διαθέσιμη για 
την ανωτέρω περίοδο. 
 

Γ. Συμπεράσματα για την εκκίνηση έργου/διαδικασίας Επαυξημένης 
δυναμικότητας 
 
Σύμφωνα με την εκτίμηση της παραληφθείσας μη δεσμευτικής ένδειξης, όπως αυτή πα-
ρουσιάστηκε στο κεφάλαιο Β, λαμβάνοντας υπ' όψιν ότι η Ελλάδα και η Ιταλία δεν είναι 
διασυνδεδεμένες προς το παρόν, άρα δεν υπάρχει η τεχνική δυναμικότητα η απαιτούμε-
νη στο στάδιο της Ένδειξης Ζήτησης για αυτή την περίοδο στο σημείο διασύνδεσης,  θα 
δρομολογηθεί ένα έργο επαυξημένης δυναμικότητας.  
Έτσι, στο επερχόμενο στάδιο του Σχεδιασμού οι εμπλεκόμενοι Διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς θα συντάξουν τεχνικές μελέτες με στόχο να δημιουργήσουν ένα επίπεδο 
προσφοράς ώστε να ικανοποιούν την αναμενόμενη ζήτηση για Επαυξημένη δυναμικότη-
τα. 
Αυτές οι τεχνικές μελέτες θα βασίζονται στις υποθέσεις που έχουν καταγραφεί στην πα-
ράγραφο B.iv της παρούσης. 
 

Δ. Προσωρινό χρονοδιάγραμμα 
Το πιο κάτω ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα δίνει τις ημερομηνίες  για την εκπόνηση των 
τεχνικών μελετών και την δημόσια διαβούλευση του σχεδίου πρότασης έργου, που θα 
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αναπτυχθεί και η οποία θα διεξαχθεί στο επερχόμενο στάδιο Σχεδιασμού σύμφωνα με 
το άρθ. 27 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού ΕΕ 2017/459. 
 
 

Δραστηριότητα Προβλεπόμενη 
έναρξη* 

Προβλεπόμενο 
πέρας* 

Προβλεπόμενη 
διάρκεια 

Διαδικασία Επαυξημένης 
δυναμικότητας 

   

Στάδιο Σχεδιασμού    

 Τεχνικές μελέτες για έργα 
Επαυξημένης δυναμικότη-
τας 

28/07/2017 20/10/2017 12 εβδομάδες 

δημόσια διαβούλευση του 
σχεδίου πρότασης έργου 

21/10/2017 20/12/2017 2 μήνες 

 
* οι προθεσμίες είναι ενδεικτικές και σύμφωνες με τις διατάξεις του Κανονισμού. Οι Διαχειριστές 
συστημάτων μεταφοράς υπό τον συντονισμό των Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών τους, θα καταβά-
λουν την μέγιστη δυνατή προσπάθεια να μειώσουν την χρονική διάρκεια της διαδικασίας. 
 
Μετά το πέρας του σταδίου σχεδιασμού η πρόταση του έργου Επαυξημένης δυναμικό-
τητας θα υποβληθεί στις αρμόδιες Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές (ΕΡΑ) προς συντονισμένη 
έγκριση.  Σε περίπτωση θετικής απόφασης των ΕΡΑ αρχίζει το δεσμευτικό στάδιο κατα-
νομής δυναμικότητας και μια ειδοποίηση κατανομής δυναμικότητας θα κοινοποιηθεί 
στην ιστοσελίδα των Διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς τουλάχιστον 2 μήνες πριν 
την έναρξη της δημοπρασίας Επαυξημένης δυναμικότητας. 
 
Εάν η οικονομική δοκιμή για τουλάχιστον ένα επίπεδο προσφοράς φέρει θετικό αποτέ-
λεσμα αρχίζει  η πραγματοποίηση του έργου επαυξημένης δυναμικότητας. 
 
Χωρίς να προδικάζουμε τον χρόνο όπου θα είναι διαθέσιμη η νέα μεταφορική δυναμικό-
τητα και λαμβάνοντας υπ' όψιν ότι οι Διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς θα καταβά-
λουν κάθε δυνατή προσπάθεια να προφέρουν την δυναμικότητα στον συντομότερο δυ-
νατό χρόνο, πρέπει να τονίσουμε ότι οι ημερομηνίες  που πρότεινε ο Χρήστης στο αίτη-
μα του φαίνονται να είναι απαιτητικές. 
Σε κάθε περίπτωση, δοθέντος των όποιων καθυστερήσεων δημιουργηθούν κατά την 
διαδικασία λήψης αδειών απαραίτητων για την κατασκευή της υποδομής, οι χρόνοι 
μπορεί να διαφοροποιηθούν από εκείνους που θα καθορισθούν στο στάδιο σχεδιασμού 
Επαυξημένης δυναμικότητας, χωρίς αυτό να μπορεί να επιφέρει καμία επίπτωση στους 
Διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς.  
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Οι Διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς θα δώσουν περισσότερες σχετικές λεπτομέρειες 
στα επόμενα βήματα της διαδικασίας.  
 

 
Ε. Προσωρινές λύσεις για την δημοπρασία υπάρχουσας δυναμικότη-
τας στο αναφορικό σημείο διασύνδεσης IP(s) 
 
Δεν εφαρμόζεται στην παρούσα φάση 
 
 

ΣΤ. Χρεώσεις προμήθειας 
 
Κανείς από τους Διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς προς το παρόν δεν έχει απαιτήσει 
χρέωση προμήθειας που προβλέπεται κατά τις διατάξεις της παραγράφου 11 του Αρθ. 
26 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού ΕΕ 2017/459. Το γεγονός αυτό δεν προδικάζει την δυ-
νατότητα οι Διαχειριστές να αξιώσουν χρεώσεις προμήθειας για ενέργειες που μπορεί να 
απαιτηθεί να γίνουν σε επόμενα στάδια και οι οποίες απορρέουν από την υποβο-
λή/παραλαβή  των ενδείξεων μη δεσμευτικής ζήτησης.  Οι χρεώσεις αυτές προμήθειας 
θα επιστραφούν εάν η οικονομική δοκιμή για τουλάχιστον ένα επίπεδο προσφοράς, η 
οποία περιλαμβάνει Επαυξημένη δυναμικότητα, φέρει θετικό αποτέλεσμα. 
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Ζ. Πληροφορίες σημείων επαφής 
  

Mr. Daniele Capizzi 

Head of Contracts, Trading and Invoicing 

Mr. Luca Miniussi 

Head of Infrastructure Planning 

κος. Ιωσήφ Φλωρεντίν  

Δ/ντης Εταιρικής Ανάπτυξης  

κα. Βιβή Γουργιώτη  

Δ/ντρια υπαγομένη στην δ/νση  Εταιρικής 
Ανάπτυξης 

Telephone: +39 02 370 39191 +30 213 088 4066 

Telephone: +39 02 370 39611 

Email: daniele.capizzi@snam.it  

Email: luca.miniussi@snam.it  

+30 213 088 4072 

Email: j.florentin@desfa.gr  

Email: v.gouriotou@desfa.gr 

 

 
Piazza Santa Barbara, 7 
20097 San Donato Milanese (MI) 

 
Μεσογείων 357-359,  
Αθήνα, 15231 Ελλάδα 

Tel. + 39 02.3703.1 

www.snamretegas.it  

Τηλ.: +30 213 088 4000  

www.desfa.gr  
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